

**Département des
HAUTES-ALPES**
**Arrondissement
de BRIANCON**

MAIRIE DE VILLARD SAINT PANCRACE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance Ordinaire du 15 novembre 2019

Date de la

Convocation :

8 novembre 2019

Date d’Affichage :

19 novembre 2019

Objet : Délibération n° 2019-133

Travaux d’aménagement des Jardins de l’Eglise : avenants aux lots 2, 3 et 4.

**L’an deux mille dix-neuf, le quinze novembre à vingt heures trente,
le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire à
la Mairie sous la présidence de M. Sébastien FINE, Maire.**

Conseillers en exercice : 15 - Présents : 12 – Nombre de pouvoirs : 2

Sont présents : MM. FINE Sébastien, MASSON Jean-Pierre, ARNAUD Patricia, AUGIER Laëticia, ROUX Catherine, MOYA Nadine, CORDIER Georges, CORDIER Eveline, ARNAUD Cyril, PERRINO Charles, CHEVALLIER Jacques, ARDUIN Sylvie.

Sont représentées : GRANET Céline par ARNAUD Patricia, PESQUE Caroline par FINE Sébastien.

Absents excusés : MM. GRANET Céline, CAZAN Alexandre, PESQUE Caroline.

Mme ARNAUD Patricia a été élue secrétaire de séance.

Monsieur le Maire expose au conseil municipal :

Au cours du déroulement des travaux d’aménagement des Jardins de l’Eglise, il s’avère que des ajustements aux travaux sont nécessaires, à savoir :

Entreprises	1 Montant de l’avenant HT	2 Marché initial HT + avenant(s)	1+2 Montant du marché HT
Lot 2 : EVR	+ 2 231.50 €.	97 065.10 €.	99 296.60 €.
Lot 3 : EVR	+ 4 926.00 €.	66 596.50 €.	71 522.50 €.
Lot 4 : SUDATI	+ 4 553.00 €.	43 819 € HT	48 372.00 €.

Le conseil Municipal après en avoir délibéré :
(13voix pour, 1 abstention : M. CHEVALLIER Jacques)

- **APPROUVE** l’exposé de M. le Maire.
- **AUTORISE** M. le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux décrits ci-dessus.
- **DIT** que cette délibération annule la délibération n° 2019-081 du 01/07/2019 relative à l’avenant n° 1 du lot 4 « Sudati » suite à une erreur de calcul dans le devis.

Ainsi fait et délibéré les jour mois et an susdits.

Pour copie conforme

Le Maire,
Sébastien FINE