

Séance Ordinaire du 22 novembre 2021

Date de la

Convocation :
17 novembre 2021

Date d’Affichage :
24 novembre 2021

Objet : Délibération n° 2021-144

Travaux d’extension des services techniques : avenants aux lots 1 et 2.

**L’an deux mille vingt et un, le vingt-deux novembre à dix-huit heures,
le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire à la mairie sous la
présidence de M. FINE Sébastien, Maire.**

Conseillers en exercice : 15 - Présents : 13 – Nombre de pouvoirs : 2

Etaient présents : MM. ARNAUD Patricia, AUGIER Laetitia, CORDIER Georges, FAURE-BRAC Christian, FINE Sébastien, GRANET Céline, GUIGUES Véronique, LAURENT Sylvain, MASSON Jean-Pierre, MOYA Nadine, PONS Nicolas, ROMAN Leslie, ROUX Catherine.

Étaient représentés : M. ARNAUD Cyril par M FAURE BRAC Christian, M. COULOM Nicolas par M. FINE Sébastien.

Mme GRANET Céline a été élue secrétaire de séance.

Monsieur le Maire expose au conseil municipal :

Au cours du déroulement des travaux « d’extension des services techniques », il s’avère que des ajustements aux travaux sont nécessaires pour les lots 1 et 2.

Il est précisé que concernant le lot 2, des contraintes techniques sur la pose de la porte séquentielle nécessitent son remplacement par une porte déroulante et que d’autre part, il a été demandé à l’entreprise le rehaussement du garde-corps métallique pour le renforcement de la sécurité sur le toit terrasse.

Entreprises	1 Montant de l’avenant HT	2 Marché initial HT + avenant(s)	1+2 Montant du marché HT
Lot 1 : COLOMBAN	+ 510.22 €	218 202.63 €	218 712.85 €.
Lot 2 : COLOMBAN	+ 7650.00 €	39 005.05 €	46 655.05 €.

Le conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :

- **APPROUVE** l’exposé de M. le Maire.
- **AUTORISE** M. le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux décrits ci-dessus.

Ainsi fait et délibéré les jour mois et an susdits.

Pour copie conforme

Le Maire,

Sébastien FINE